PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Oristano

Prot. n° JIS@(ZO/(‘Y v

OGGETTO: Realizzazione di un “Sistema di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Oristano”
Concessione proroga termine ultimazione dei lavori

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti gli atti relativi alla procedura di fornitura e installazione di un sistema di sicurezza nel Palazzo
di Giustizia di Oristano — CIG 7942182FE8, di cui alla determina ministeriale
DOG.20/03/2019.0002788.ID e atto di subdelega del Procuratore Generale della Repubblica di
Cagliari prot. 2051.U del 22/03/2019, aggiudicata in favore dell’impresa Alarm System s.r.l.;
Vista la nomina dello scrivente a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs.
50/2016;
Visto I’atto di stipula del contratto in data 20 settembre 2019;
Visto il provvedimento di nomina del Direttore dei Lavori in data 11 ottobre 2019 n. 1189 del
Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Oristano;
Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Dott. Ing. Stefano Lochi in data 6 novembre
2019, dal quale si evince che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine di 60 (sessanta)
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui 1’ultimazione dei
lavori dovra avvenire entro il 5 gennaio 2020;
Visto il provvedimento di autorizzazione al subappalto delle opere di carpenteria metallica in data
20 novembre 2019 prot. 1583/2019.U del Responsabile dei lavori;
Visto il provvedimento di nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in data 15

novembre 2019 n. 1361 del Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Oristano;

Vista la nota del 17 dicembre 2019, con la quale I’impresa aggiudicataria Alarm System s.r.l.

chiede che sia concessa una proroga di gg. 21 (ventuno) del termine di ultimazione dei lavori in



quanto sono stati riscontrati “maggiori tempi con il fornitore dei materiali necessari alla
realizzazione delle strutture metalliche™;

Vista la richiesta di parere di congruita inoltrata al Direttore dei Lavori in data 18 Dicembre 2019;
Vista la nota in data 18 Dicembre 2019 con la quale il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Stefano
Lochi, ha comunicato che le circostante evidenziate dall’impresa nella richiesta di proroga possono
ritenersi giustificate, pertanto pud essere accordata la proroga di 21 (ventuno) giorni, richiesti
dall’impresa Alarm System s.r.l. - Cagliari;

Ritenute fondate le ragioni della richiesta, sia per le ragioni gia rese esplicite nel parere del
Direttore dei Lavori, sia in considerazione della non imputabilita del ritardo all’impresa esecutrice;
Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 cosi come modificato ed integrato dal
correttivo D.Lgs. 56/2017 e per ultimo dalla Legge 55/2019 (sblocca cantieri)

DETERMINA
= di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di 21 (ventuno) giorni
naturali e consecutivi, al termine previsto nel contratto d’appalto RdO N. 2328523 del
20.09.2019, richiesti dall’impresa ALARM SYSTEM S.R.L. — VIA GALVANI N. 58/60 -
CAGLIARI (CA) — P.IVA: 01100020922, per ultimare i lavori per la realizzazione di
“IMPIANTO DI RILEVAZIONE ACCESSI E CONTROLLO BAGAGLI”;
* di stabilire come nuovo termine per 1’ultimazione dei lavori il giorno 26 gennaio 2020;
= di trasmettere copia del presente provvedimento a:
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Dott. Ing.
Stefano Lochi;
- Impresa appaltatrice Alarm System S.r.l. — via Galvani n. 58/60 - Cagliari (CA).
Il presente provvedimento sara, altresi, pubblicato in adempimento agli obblighi in materia di
trasparenza.
Oristano, 19 dicembre 2019

Il Responsabile del Procedimento

Ve Il Responsabile dei Lavori per la Stazione Appaltante

I Procuratore della Repubblica
DottsEzio Dymenico Basso
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